Prototípus elkészítése

95 - csapatnev

Konzulens: Vörös András

Csapattagok

Horváth Tamás IYE7V8 tamas.horvath916@gmail.com
Janovszki Balázs András X146PX janbaland3@gmail.com
Kulcsár Dominik Miklós XJUTSU wenom04@gmail.com
Nagy László Zsolt HKR1HI Platoniccat0253@gmail.com
Nikolic Nikola VWGFTM nikolic.nikola5002@gmail.com

10. Prototípus beadása

10.1 Fordítási és futtatási útmutató

10.1.1 Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
AddInsectVisitor.java	1024	2025.04.28 11:45	Rovar hozzáadása a megfelelő
-			játékos típushoz
BigTecton.java	2048	2025.04.28 11:45	Nagy tekton
CanGrowBodyVisito	2048	2025.04.28 11:45	Visitor ahhoz, hogy egy
r.java			tektonon nőhet-e gombatest
CanKillStringVisitor.	2048	2025.04.28 11:45	Azt adja vissza, hogy egy
java			típus meg tud-e ölni egy
			fonalat
CoarseTecton.java	2048	2025.04.28 11:45	Száraz tekton
FastSpore.java	2048	2025.04.28 11:45	Gyorsító spóra
FungoriumTest.java	13312	2025.04.28 11:45	Tesztosztály
GameController.java	5120	2025.04.28 11:45	A játék logikáját kezelő
			osztály
GameOverVisitor.jav	2048	2025.04.28 11:45	Játék vége kiíratást végző
a			visitor
GentleSpore.java	2048	2025.04.28 11:45	Szelíd spóra
HealingTecton.java	2048	2025.04.28 11:45	Gyógyító tekton
Insect.java	2048	2025.04.28 11:45	Rovar
Insecter.java	2048	2025.04.28 11:45	Rovarász
KeepStringAliveVisit	2048	2025.04.28 11:45	Visitor ahhoz, hogy egy adott
or.java			tekton képes-e életben tartani
			egy fonalat
MultiplierSpore.java	2048	2025.04.28 11:45	Sokszorozó spóra
Mushroom.java	6144	2025.04.28 11:45	Gomba
MushroomBody.java	9216	2025.04.28 11:45	Gombatest
MushroomString.java	10240	2025.04.28 11:45	Gombafonal
Nameable.java	1024	2025.04.28 11:45	Elnevezhető objektumokhoz
			interfész
ParalyzerSpore.java	2048	2025.04.28 11:45	Bénító spóra
Planet.java	14336	2025.04.28 11:45	Bolygó
Player.java	9216	2025.04.28 11:45	Játékos
PlayerAccept.java	1024	2025.04.28 11:45	Játékos accept interfész
PlayerListVisitor.java	2048	2025.04.28 11:45	Játékos kilistázáshoz visitor
PlayerVisitor.java	2048	2025.04.28 11:45	Játékos visitor
RemoveInsectVisitor.	2048	2025.04.28 11:45	Rovart eltávolítja a játékostól,
java			amennyiben az insecter
Shroomer.java	3072	2025.04.28 11:45	Gombász
SlowSpore.java	2048	2025.04.28 11:45	Lassító spóra
SmallTecton.java	2048	2025.04.28 11:45	Kis tekton
Spore.java	3072	2025.04.28 11:45	Spóra
SporeAccept.java	2048	2025.04.28 11:45	Spóra accept interfésze

SporeConsumptionVi sitor.java	2048	2025.04.28 11:45	Spóra elfogyasztásához visitor
SporeVisitor.java	2048	2025.04.28 11:45	Spórákhoz visitor
Tecton.java	4096	2025.04.28 11:45	Tekton
TectonAccept.java	1024	2025.04.28 11:45	Tektonok accept interfésze
TectonTypePrintVisit	2048	2025.04.28 11:45	Tekton típus szerinti kiíratás
or.java			visitor
Terminal.java	2048	2025.04.28 11:45	Parancssori futtatás
ToxicTecton.java	2048	2025.04.28 11:45	Mérgező tekton
Updatable.java	1024	2025.04.28 11:45	Frissíthető objektumokhoz
			interfész

10.1.2 Fordítás

A fordításhoz első sorban be kell lépni a projekt gyökérmappájába (Fungorium), majd kiadni a következő parancsot:

mkdir bin javac -d bin src/main/java/*.java

10.1.3 Futtatás

Az alábbi sort kell kiadni a projekt futtatásához: java -cp bin main.java.Terminal

10.2 Tesztek jegyzőkönyvei

10.2.1 Gyorsító spóra elhelyezése szomszédos tektonra

Tesztelő neve	Nagy
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:53

Tesztelő neve	Nagy
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:45
Teszt eredménye	9998 a maradék akció 9999 helyett, körszámláló 0-t ír 1 helyett
Lehetséges hibaok	Többször hívódik meg a takeAction(), a kiírásnál a körszámláló
	"valós" értékét írjuk ki a kiírandó helyett
Változtatások	A spreadSpores() fv-ben volt egy extra akciólevonás, ez el lett
	távolítva, list parancs most már turnCounter + 1-et ír ki.

10.2.2 Lassító spóra elhelyezése szomszédos tektonra

Tesztelő neve	Nagy
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:59

10.2.3 Bénító spóra elhelyezése szomszédos tektonra

Tesztelő neve	Nagy
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:00

10.2.4 Szelíd spóra elhelyezése szomszédos tektonra

Tesztelő neve	Nagy
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:07

10.2.5 Sokszorozó spóra elhelyezése szomszédos tektonra

Tesztelő neve	Nagy
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:08

10.2.6 Teljesen kifejlett gomba letétele a játék elején

Tesztelő neve	Nagy
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:14

Tesztelő neve	Nagy
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:09
Teszt eredménye	9999 a maradék akció 10000 helyett
Lehetséges hibaok	TakeAction() most is meghívódik, pedig a játék eleji gomba letétele
	nem számít akciónak
Változtatások	Az említett felesleges függvényhívás eltávolítva, takeAction() a
	nextTurnCheck()-be helyezve

10.2.7 Gombafonal növesztése

Tesztelő neve	Nikolic
Teszt időpontja	2025. 04. 28. 0:30

10.2.8 A gombász egy nem száraz tektonon új gombatest növesztését kezdeményezi lassító spórákból

Tesztelő neve	Nikolic
Teszt időpontja	2025. 04. 28. 0:35

10.2.9 A gombász egy nem száraz tektonon új gombatest növesztését kezdeményezi gyorsító spórákból

Tesztelő neve	Nikolic
Teszt időpontja	2025. 04. 28. 0:40

10.2.10 A gombász egy nem száraz tektonon új gombatest növesztését kezdeményezi szelíd spórákból

Tesztelő neve	Nikolic
Teszt időpontja	2025. 04. 28. 0:45

10.2.11 A gombász egy nem száraz tektonon új gombatest növesztését kezdeményezi bénító spórákból

Tesztelő neve	Nikolic

TD 4 • 1" 4•	
Teszt időpontja	1 2025 04 28 0:50
ICSZL IUUDUIILIA	1 2025, 04, 28, 0.50

10.2.12 A játékos passzol és ezzel átkerül a kör egy másik játékoshoz

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:00

10.2.13 Nagy tekton széttörése

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:30

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:10
Teszt eredménye	Nem lett beállítva a megfelelően a split-elt tektonok szomszédai.
Lehetséges hibaok	A Tecton isNeighbour() és determineNeighbours() metódusai nem
_	megfelelően kezelték a szomszédok létrehozását.
Változtatások	Az isNeighbour() metódus mostmár mindig true-val tér vissza. Ez
	majd csak a grafikus felület létrehozásánál fog tényleges
	számításokat végezni.

10.2.14 Kis tekton széttörése

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:30

10.2.15 Mérgező tekton széttörése

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:35

10.2.16 Száraz tekton széttörése

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:40

10.2.17 Gyógyító tekton széttörése

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:45

10.2.18 Gombatest növekedése

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 17:20

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:50
Teszt eredménye	Nem volt megfelelő a gombatest növekedése.
Lehetséges hibaok	Az update() metódusa nem kezelte megfelelően a grow() függvényt,
	így SMALL maradt minden kör eltelte után is.
Változtatások	A MushroomBody update() metódusának helyes implementálására
	került sor. Így már helyesen kezeli a növekedést.

10.2.19 Gyógyító tektonon gombatesthez nem tartozó gombafonal

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:00

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:45
Teszt eredménye	Nem maradt életben a healingen
Lehetséges hibaok	Nem lesz két különböző stringre vágva a cutHypha meghívására
Változtatások	Az előbb említett hiba kijavítása, már msből kettévágásra lesz ms és
	ms_clone

10.2.20 Gombafonal bekebelez egy bénult rovart és gombatestet növeszt

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 17:15

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 17:00
Teszt eredménye	Nem tűnik el a rovar a játékosa listájából
Lehetséges hibaok	Nem volt sehol meghívva a remove
Változtatások	Eltávolítás megírása

10.2.21 Sokszorozó spóra lehelyezése szomszédos tektonra

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:45

10.2.22 A gombász egy nem száraz tektonon új gombatest növesztését kezdeményezi sokszorozó spórákból

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:45

10.2.23 A rovar megeszik egy sokszorozó spórát

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:30

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:45
Teszt eredménye	Az újonnan létrehozott klón nem adódik hozzá az insecterjének az
_	insect listájához
Lehetséges hibaok	Nem adjuk át neki az új insectet
Változtatások	Most már átadom az új insectet is az insecterének

10.2.24 Gombafonal elhalása mérgező tektonon

Tesztelő neve	Kulcsár
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:45

10.2.25 A tectonon meghal-e a gombatest és rovar, ha kettéválik

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:00

Tesztelő neve	Janovszki
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 15:30
Teszt eredménye	Nem halnak meg a tektonon.
Lehetséges hibaok	Nem volt egyáltalán kezelve haláluk a tektonok split-elése után.
Változtatások	Létre lett hozva egy removeThingsSplit() metódus a Planet-ben,
	amely minden splitTecton() metódushíváskor meghívódik.

10.2.26 Rovar átlép egy gombafonalon egy másik tektonra

Tesztelő neve	Horváth
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:10

Teszt eredménye	A rovar elvág egy gombafonalat tektonok között			
Lehetséges hibaok	Ha nincs gombafonal a két tekton között, akkor a művelet nem			
	lehetséges			
Változtatások	Ahhoz, hogy az insect el tudja vágni a fonalat, az insecternek kell			
	lennie a current player-nek, így szükséges a shroomer esetén			
	passzolni.			

10.2.27 Rovar elfogyaszt egy gyorsító spórát

Tesztelő neve	Horváth
Tesztelő fieve	1101 vatii
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:15

Teszt eredménye	A rovar elfogyasztott egy gyorsító spórát			
Lehetséges hibaok	Ha a spóra nem azonos tektonon van, mint az insect, akkor a			
_	művelet nem lehetséges			
Változtatások	Ahhoz, hogy az insect el tudja fogyasztani a gyorsító spórát, az			
	insecternek kell lennie a current player-nek, így szükséges a			
	shroomer esetén passzolni.			

10.2.28 Rovar elfogyaszt egy lassító spórát

Tesztelő neve	Horváth
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:15

10.2.29 Rovar elfogyaszt egy bénító spórát

	in onegy well egy werme eperat
Tesztelő neve	Horváth
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:15

10.2.30 Rovar elfogyaszt egy szelíd spórát

1012100 /1010	n chogyaozt ogy ozona oporat
Tesztelő neve	Horváth
Teszt időpontja	2025. 04. 27. 16:15

10.3 Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Nagy László Zsolt - 3350 perc	HKR1HI	23.97%
Nikolic Nikola - 2580 perc	VWGFTM	18.46%
Horváth Tamás - 2075 perc	IYE7V8	14.85%
Kulcsár Dominik Miklós - 2895 perc	XJUTSU	20.72%
Janovszki Balázs András - 3070 perc	X146PX	21.97%

10.4 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2025.04.16. 15:00	35 perc	Horváth	Értekezlet.
		Janovszki	Döntés: Szombatig
		Kulcsár	mindenki megírja
		Nagy	azokat az
		Nikolic	osztályokat,
			amelyekkel az előző
			fázisban
			foglalkozott.
			Szombaton
			egyeztetés.
2025.04.16. 15:35	30 perc	Nagy	MushroomBody
2023.01.10.13.33	Jo pere	1 (48)	osztály megírása
2025.04.17. 9:50	30 perc	Nagy	Mushroom osztály
2023.04.17. 3.30	30 perc	Tugy	megírása,
			MushroomBody
			refaktor
2025.04.18. 11:45	20 perc	Nagy	MushroomString
2025.04.18.11.43	120 perc	Horváth	Entity és Insect
2023.04.18 02.00	120 perc	Tioivaui	implementáció +
			Terminal class
			elkezdése
2025 04 10 12.55	00	Horváth	Terminal class
2025.04.18 12:55	90 perc	Horvatn	
2025 04 10 12 40		TT /:1	folytatása
2025.04.19 12:40	60 perc	Horváth	Kiíró függvények
2025 04 10 12 20		T7 1 /	implementációja
2025.04.19 12:30	60 perc	Kulcsár	Spóra osztályok
202704404420		- I.	elkészítése
2025.04.19 14:30	60 perc	Janovszki	Tecton osztályok és
			Planet osztály
			elkészítése
2025.04.19. 19:00	90 perc	Nikolic	Player, Shroomer,
			Insecter osztályok
			elkészítése
2025.04.20. 12:00	30 perc	Horváth	Értekezlet: A
		Janovszki	kódolás során
		Nagy	felmerült problémák
		Nikolic	megbeszélése, cél:
			A program holnapig
			forduljon, összes
			parancs készen
			legyen.
2025.04.20. 12:30	30 perc	Nagy	A megbeszéltek
			alapján módosítások
			- a planet
			átadogatásának

	1	1	1
			kiirtása a kódból,
			ArrayList használata
			List helyett
2025.04.20. 22:00	120 perc	Nagy	Player logika
		Nikolic	javítása és egyéb
			hiánypótló
			intézkedések
			eszközlése
2025.04.21 9:45	20 perc	Nagy	Visitor modell
	1		elkezdése
2025.04.21 16:00	190 perc	Janovszki	Terminálon való
	P	Kulcsár	javítás. Hibajavítás.
		Nikolic	Tecton split
		Timone	metódusának
			megvalósítása.
			cutHypha függvény
			megvalósítása.
2025.04.21 19:00	30 perc	Janovszki	Hibajavítások
2025.04.21 19.00	30 perc	Nagy	Kommentek a
2023.04.21 22.13	30 perc	Nagy	gombás
			1 9
			osztályokhoz, visitor
			modell
			megvalósítása a
			MushroomString
			die() metódusához a
			tekton típusa szerinti
			lefutás érdekében
2025.04.21 23:20	55 perc	Nagy	Tecton
			leszármazottak
			javítása,
			canGrowBody
			visitor megírása és
			a canGrowHypha
			elkészítése, emellett
			apróbb javítás a
			kiíratásban, halott
			objektumok törlése
			a listákból, rovar
			megölése ha a
			tektonja eltörik
2025.04.22 01:00	140 perc	Horváth	A szerializáló
			függvények
			megírása, több
			függvény
			hibajavítása, plusz
			függvények
			megírása
2025.04.22. 11:00	60 perc	Horváth	Szükséges
2023.07.22. 11.00	oo perc	Nagy	hibajavítások
		Nikolic Nikolic	megbeszélése, a
		INIKUIIC	i inegueszetese, a

			1 11 1 1 1 1
			tesztelés alapjainak
			lefektetése,
			menetének
2025 04 22 12 00	50	N:11:-	egyeztetése
2025.04.22 12:00	50 perc	Nikolic	Player logika
			kiegészítése, tesztek
			egy részének
			bemeneti fájljainak
2025.04.22.12.20	00		elkészítése
2025.04.22 12:30	90 perc	Nagy	A terminálos
			parancsok közelebb
			hozatala a részletes
			tervekben
			leírtakhoz, Insecter
			és Shroomer
			parancsok,
			részletesebb
			feltétel-ellenőrzések
			a parancsok
			paramétereivel
			kapcsolatosan
2025.04.22 14:30	60 perc	Horváth	Kisebb
			refaktorálások.
2025.04.23 11:00	60 perc	Nagy	Testing boolean
			implementálása
			annak érdekében,
			hogy bizonyos
			funkciók csak éles
			játék során
			működjenek.
			Körléptetés,
			passzolás, akciók
			nyilvántartása, játék
			végének
			meghatározása
2025.04.23 16:30	220 perc	Janovszki, Kulcsár	JUnit megkezdése
			és terminál
			refaktorálása
2025.04.23 19:00	60 perc	Nagy	Az átszervezett
			parancsfeldolgozás
			következtében
			létrejött hibák
			javítása
2025.04.23 23:20	30 perc	Nagy	6 teszt bemeneti txt
			elkészítése, rovar
			sebességének hatása
			a játékos akcióira
2025.04.24 10:00	25 perc	Nagy	A player
			leszármazottakhoz
			visitor modell, hogy

	1	1	1
			a kör léptetésekor
			amennyiben egy
			insecter következik,
			akkor annak a
			rovara álljon vissza
			alaphelyzetbe.
			Győztesek
			meghatározása
2024.04.24. 11:00	60 perc	Kulcsár	BeforeEach
			kiszervezése
2024.04.24 14:00	290 perc	Janovszki, Kulcsár	JUnit megcsinálása,
			Hibajavítások
2024.04.24. 15:00	210 perc	Nikolic	Pálya állapot
			kiírásának
			átalakítása
2024.04.24 19:00	90 perc	Janovszki, Kulcsár,	Hibajavítások a
	,	Nagy	planetben és a
		1 (48)	terminálban.
			Kilistázás
			átszervezése a
			terminálba, kérdések
			megbeszélése
2024.04.24 20:15	60 perc	Nagy	További javadoc
2024.04.24 20.13	oo pere	rugy	kommentek,
			játékosok
			kilistázásának
			elkezdése, terminál
			javítása
2024.04.24 23:15	45 perc	Nagy	javitasa
2021.01.2123.13	15 perc	rugy	FungoriumTest,
			Planet, Nameable,
			GameOverVisitor
			kommentek +
			bizonyos
			függvények áttéve
			egy GameController
			osztályba
2024.04.24 23:50	30 perc	Horváth	Kisebb
2027.07.27 23.30	Jo perc	1101 vatil	refaktorálások, code
			smell-ek eltűntetése
2025.04.25 9:20	110 perc	Nagy	Sok apróbb
2023.04.23 3.20	110 perc	Inagy	módosítás. Például
			GC használata és
			kiegészítése,
			játékosok listázása
			visitorral,
			gombafonal halála
			után nem egyből
		1	tűnik el, játékosok

			<u> </u>
			száma 4-re limitálva, gombatest növesztése előtt a megfelelő vizsgálatok elvégzése, giveBirth() meghívása és átalakítása.
2025.04.25. 11:30	30 perc	Nikolic	canExecuteComman d függvény javítása
2025.04.25. 12:00	30 perc	Nikolic	5 teszteset inputfájljának javítása
2025.04.25. 17:20	90 perc	Nagy Horváth	Megbeszélés, Updatable interfész bevezetése, és kisebb refaktorálások
2025.04.25. 20:00	110 perc	Nagy	MString életkor és befolyása az elpusztulásra, Update implementálása mindenhova, gombatest növesztése, ha van ott megfelelő fonal, gombatest letevésénél ha van már a tektonon egy test akkor sikertelen + terminálban a grow és branch a fonalakra elv kijavítva. Ha egy spóra child, és van spóra a tektonján, akkor grown lesz
2025.04.25 23:00	30 perc	Nagy	Terminálban a spreadSpores javítása, és a createMushroomBo dy-s switch átalakítása a megbeszéltek szerint
2025.04.26. 00:30	30 perc	Horváth	Hívási feltételek, ellenőrzések kijavítása, átírása +

		1	1 11 1
			code smellek
2025.04.26.2.22	120		eltűntetése
2025.04.26 2:00	30 perc	Nagy	Player implements
			Updatable az akciók
			visszaállítására a
			köre elején, saját
			tesztek file-jai, pass
			és nextTurnCheck()
			javítása.
2025.04.26 9:30	75 perc	Nagy	Saját tesztek
			implementálása a
			programba, tesztelés
			elvégzése.
			Kommentek
			frissítése, új
			kommentek ahova
			kellett + refaktor.
2025.04.26 12:00	360 perc	Kulcsár, Janovszki	Saját tesztek
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Tanoui, vano voeni	megírása, kisebb
			javítások a kódban
			(Tekton és fonal
			kapcsolata típus
			szerint. Kiírásnál
			számozás kijavítása,
			split javítása, fonal
			•
			létrehozásánál apró
2025.04.26 15:30	120 nore	Noov Milrolia	javítás) Mogbogzálás
2023.04.20 13:30	120 perc	Nagy, Nikolic	Megbeszélés -
			típuslekérdezés szerű elemeket
2025.04.26.10.20	(0 :-	NI-	miképp távolítsuk el
2025.04.26 19:30	60 perc	Nagy	Megbeszéltek
			alapján új visitorok
			alkalmazása,
			terminál refaktor,
			kommentek,
			kiírásnál apró hiba
			javítása, fonal
			mérgező tektonon
			meghal feltételének
			javítása
2025.04.26 22:05	10 perc	Nagy	Insect és Mushroom
			többé nem tárolja el
			a játékosát, mert
			felesleges
2025.04.26 22:30	140 perc	Janovszki	MushroomString
			átalakítása, hogy a
			toxic tektonon
			meghaljon, de a
			healingen életben
L			i iiodiiiigoii eletteeli

	1	1	1. 4
			maradjon. És a
			branch valamint
			cutString hatására
			kettéosztódjon.
			Terminál átírása.
2025.04.27. 13:00	420 perc	Kulcsár, Janovszki	Saját tesztek
			megírása, rovar
			megevése fonal
			által, cutHypha
			újragondolása
2025.04.27 15:50	30 perc	Nagy	Tesztelés,
			módosítások az
			eredmények szerint,
			saját tesztek
			megírása a doksiban
2025.04.27 19:20	40 perc	Nagy	Idő csapattagonkénti
			kiszámítása, új
			visitor az insecter
			pontjainak
			frissítésére, test
			package létrehozása
2025.04.28 0:00	60 perc	Nikolic	Végleges teszt
			bemenetek és
			kimenetek megírása,
			tesztelés